
Львівська Державна регіональна лабораторія ветеринарної медицини 

вул.. Промислова, 7, м. Львів 
 

Інформаційна довідка 

  
План технічної допомоги - Меморандум щодо надання технічної допомоги визначеним 

реципієнтам Державного комітету ветеринарної медицини України та Національної академії 

аграрних наук України. Реєстраційна картка #2225-04 від 21.05.2012. 

  
Донор – Міністерство оборони США  
  
Бенефіціар/Виконавчий орган - Державний комітету ветеринарної медицини України (наразі – 
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України) 
  
Реципієнт – Львівська Державна регіональна лабораторія ветеринарної медицини  

        Адреса: вул.. Промислова, 7, м. Львів  

        Контактна особа: Сімонов Роман Петрович, Директор лабораторії  

 
Підрядник – Інтегруючий підрядник: компанія «Блек енд Вітч». Українські підрядні організації: 
Project Development Center (дизайнер) та компанія «Медіамакс» (будівельні роботи та постачання 

обладнання).   
 
Авторський нагляд – Мутілін Сергій Володимирович  

  
Технічний нагляд – Островський Богдан Іванович  
  
Експертна перевірка дизайну - Концептуальний дизайн був погоджений Центральною 

режимною комісією Міністерства охорони здоров’я України 27 березня 2012 року. Робочий дизайн 
був затверджений Укрбуддержекспертизою м. Львів 31 травня 2012 року.  
  
Дозвіл на будівництво - Декларація на початок будівельних робіт була підписана Директором 
Львівської Державної регіональної лабораторії ветеринарної медицини (д-ром Сімоновим Роман 

Петровичем) та  зареєстрована в інспекції ДАБК (Державна Архітектурна Будівельна інспекція у 

Львівській області) 1 червня 2012 року.  
  
Готовність до експлуатації - Декларація готовності об’єкту до експлуатації була надана 

Директору Львівської Державної регіональної лабораторії ветеринарної медицини на підпис 22 
жовтня 2012 року. Ветеринарна робоча група провела інспекцію 3-4 грудня 2012 року. Компанія 

«Блек енд Вітч» отримала зауваження та направила відповідь 27 грудня 2012 року.  
   

Акт прийому-передачі та Меморандум взаєморозуміння – Акт прийому-передачі та 

Меморандум взаєморозуміння були надані Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України 
на підпис 10 січня 2013 року.   
  
Дозвіл на роботу із ПП (пріоритетними патогенами) – Отримання дозволу триває.  

Обсяг інвестицій уряду США – Загальна вартість лабораторії: $1,734,971 доларів США 

($1,253,803 доларів США – дизайн та будівництво; $481,168 доларів США – обладнання та меблі)  

 

 


